

Data de Início da Obra	Hora Início	Data de Término	Hora de Término	Sigla rodovia	Sentido	Km Inicial	Km Final	Região	Tipo de Interdição	Serviço
10/10/22	07:00	15/10/22	17:00	BR-153/TO	A	732	755	Figueirópolis / Alvorada	Parcial	Execução de drenos
10/10/22	07:00	15/10/22	17:00	BR-153/TO	A	622	801	Aliança do Tocantins / Dueré / Gurupi / Cariri / Figueirópolis / Alvorada / Talismã	Parcial	Remendo Localizado
23/09/24	07:00	28/09/24	18:00	BR-153/TO	Norte e Sul	622+000	625+000	Aliança do Tocantins	Pare e Siga	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO
23/09/24	07:00	28/09/24	18:00	BR-153/TO	SUL	638+000	640+000	Aliança do Tocantins	Parcial	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO
23/09/24	07:00	28/09/24	18:00	BR-153/TO	SUL	671+000	677+000	Gurupi	Parcial	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO
23/09/24	07:00	28/09/24	18:00	BR-153/TO	Norte e Sul	675+000	677+000	Gurupi	Pare e Siga	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO
23/09/24	07:00	28/09/24	18:00	BR-153/TO	Norte e Sul	624+000	662+000	Aliança do Tocantins / Dueré / Gurupi	Pare e Siga	DRENO SUPERFICIAL

23/09/24	07:00	28/09/24	18:00	BR-153/TO	NORTE	673+000	671+000	Gurupi	Parcial	ALARGAMENTE E MELHORIAS
23/09/24	07:00	28/09/24	18:00	BR-153/TO	SUL	708+000	785+000	Cariri / Figueirópolis / Alvorada / Talismã	Parcial	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO
23/09/24	07:00	29/09/24	18:00	BR 080/GO	Norte e Sul	94,300	181,050	Vila Propício / Barro Alto / Santa Rita do Novo Destino / Uruaçu	Pare e Siga	Remendo Localizado
23/09/24	07:00	29/09/24	18:00	BR 153/GO	Norte e Sul	154,000	181,000	Campinorte	Pare e Siga	Fresagem e Recomposição
23/09/24	07:00	29/09/24	18:00	BR 153/GO	Norte e Sul	66,000	145,000	Santa Tereza / Estrela do Norte / Mara Rosa / Campinorte	Pare e Siga	Fresagem e Recomposição
23/09/24	07:00	29/09/24	18:00	BR 414/GO	Norte e Sul	300,000	442,000	Vila Propício / Cocalzinho de Goiás / Corumbá de Goiás / Abadiânia / Anápolis	Pare e Siga	Sinalização Horizontal
23/09/24	07:00	29/09/24	18:00	BR 153/GO	Norte e Sul	125,000	300,000	Estrela do Norte / Mara Rosa / Campinorte / Uruaçu / Hidrolina / São Luiz do Norte / Nova Glória / Rialma	Pare e Siga	Remendo Localizado
23/09/24	07:00	29/09/24	18:00	BR 153/GO	Norte e Sul	0,000	442,000	Porangatu / Santa Tereza / Estrela do Norte / Mara Rosa / Campinorte / Uruaçu / Hidrolina / São Luiz do Norte / Nova Glória / Rialma /	Pare e Siga	Sinalização Horizontal

								Rianópolis / Jaraguá / São Francisco de Goiás / Pirenópolis / Anápolis		
23/09/24	07:00	29/09/24	18:00	BR 153/GO	Norte e Sul	300,000	442,000	Rialma / Rianópolis / Jaraguá / São Francisco de Goiás / Pirenópolis / Anápolis	Pare e Siga	Remendo Localizado
23/09/24	07:00	29/09/24	18:00	BR 153/TO	Norte e Sul	622,700	801,820	Aliança do Tocantins / Dueré / Gurupi / Cariri / Figueirópolis / Alvorada / Talismã	Pare e Siga	Remendo Localizado
23/09/24	07:00	29/09/24	18:00	BR 153/TO	Norte e Sul	622,700	801,820	Aliança do Tocantins / Dueré / Gurupi / Cariri / Figueirópolis / Alvorada / Talismã	Pare e Siga	Implantação de Tacha
23/09/24	07:00	29/09/24	18:00	BR 153/TO	Norte e Sul	622,700	801,820	Aliança do Tocantins / Dueré / Gurupi / Cariri / Figueirópolis / Alvorada / Talismã	Parcial	Sinalização Horizontal
23/09/24	07:00	29/09/24	18:00	BR 414/GO	Norte e Sul	326,960	421,240	Cocalzinho de Goiás / Corumbá de Goiás / Abadiânia	Parcial	Microrevestimento
23/09/24	07:00	29/09/24	18:00	BR 153/GO	Norte e Sul	268,920	343,960	Nova Glória / Rialma / Rianópolis / Jaraguá	Parcial	Microrevestimento
23/09/24	07:00	29/09/24	18:00	BR 153/GO	Norte e Sul	300,000	442,000	Rialma / Rianópolis / Jaraguá / São Francisco de Goiás / Pirenópolis / Anápolis	Parcial	Sinalização Horizontal

23/09/24	07:00	29/09/24	18:00	BR 153/TO	Norte e Sul	622,000	801,000	Aliança do Tocantins / Dueré / Gurupi / Cariri / Figueirópolis / Alvorada / Talismã	Parcial	Sinalização Horizontal
23/09/24	07:00	29/09/24	18:00	BR 414/GO	Norte e Sul	300,000	442,000	Vila Propício / Barro Alto / Santa Rita do Novo Destino / Uruaçu	Pare e Siga	Sinalização Horizontal
23/09/24	07:00	29/09/24	18:00	BR 080/GO	Norte e Sul	94,300	181,050	Vila Propício / Barro Alto / Santa Rita do Novo Destino / Uruaçu	Parcial	Sinalização Horizontal
23/09/24	07:00	29/09/24	18:00	BR 153/GO	Norte e Sul	0,000	125,000	Porangatu / Santa Tereza / Estrela do Norte	Pare e Siga	Remendo Localizado
23/09/24	07:00	29/09/24	18:00	BR 080/GO	Norte e Sul	94,300	181,050	Vila Propício / Barro Alto / Santa Rita do Novo Destino / Uruaçu	Parcial	Sinalização Horizontal
23/09/24	07:00	29/09/24	18:00	BR 153/GO	Norte e Sul	0,000	442,000	Porangatu / Santa Tereza / Estrela do Norte / Mara Rosa / Campinorte / Uruaçu / Hidrolina / São Luiz do Norte / Nova Glória / Rialma / Rianópolis / Jaraguá / São Francisco de Goiás / Pirenópolis / Anápolis	Pare e Siga	Implantação de Tacha
23/09/24	07:00	29/09/24	18:00	BR 414/GO	Norte e Sul	300,000	442,000	Vila Propício / Cocalzinho de Goiás / Corumbá de Goiás / Abadiânia / Anápolis	Parcial	Microvestimento

23/09/24	07:00	29/09/24	18:00	BR 414/GO	Norte e Sul	300,000	442,000	Vila Propício / Cocalzinho de Goiás / Corumbá de Goiás / Abadiânia / Anápolis	Pare e Siga	Remendo Localizado
23/09/24	07:00	28/09/24	18:00	BR 153/GO	Norte e Sul	442,9	418	Anápolis	parcial	Reparo/Recuperação de Dispositivo de Drenagem
23/09/24	07:00	28/09/24	18:00	BR 153/GO	Norte e Sul	442,9	418	Anápolis	parcial	Limpeza de Drenagem Superficial
23/09/24	07:00	28/09/24	18:00	BR 153/GO	Norte e Sul	442,9	356	Jaraguá / São Francisco de Goiás / Pirenópolis / Anápolis	parcial	Remoção e Implantação de Defesa
23/09/24	07:00	28/09/24	18:00	BR 153/GO	Norte e Sul	442,9	418	Anápolis	parcial	Remoção e Implantação de Defesa
23/09/24	07:00	28/09/24	18:00	BR 153/GO	Norte e Sul	418	330	Rialma / Rianápolis / Jaraguá / São Francisco de Goiás / Pirenópolis / Anápolis	parcial	Remoção e Implantação de Defesa
23/09/24	07:00	28/09/24	18:00	BR 153/GO	Norte e Sul	330	212	Rianápolis / Jaraguá / São Francisco de Goiás / Pirenópolis / Anápolis	parcial	Remoção e Implantação de Defesa
23/09/24	07:00	28/09/24	18:00	BR 153/GO	Norte e Sul	442,9	418	Anápolis	parcial	Limpeza de Drenagem Superficial

23/09/24	07:00	28/09/24	18:00	BR 153/GO	Norte e Sul	442,9	418	Anápolis	parcial	Roçada Manual
23/09/24	07:00	28/09/24	17:00	BR 414 /GO	Norte e Sul	340	440	Cocalzinho de Goiás / Corumbá de Goiás / Abadiânia / Anápolis	Parcial	Poda de Árvores / Supressão Vegetal
23/09/24	07:00	28/09/24	17:00	BR 414/GO	Norte e Sul	300	440	Vila Propício / Cocalzinho de Goiás / Corumbá de Goiás / Abadiânia / Anápolis	Parcial	Remoção e Implantação de Defesa, Reparo de Placas
23/09/24	07:00	28/09/24	17:00	BR 414/GO	Norte e Sul	310	440	Vila Propício / Cocalzinho de Goiás / Corumbá de Goiás / Abadiânia / Anápolis	Parcial	Remoção e Implantação de Defesa, Reparo de Placas
23/09/24	07:00	28/09/24	17:00	BR 414/GO	Norte e Sul	330	400	Cocalzinho de Goiás / Corumbá de Goiás / Abadiânia / Anápolis	Parcial	Obras em Terrapleno
23/09/24	07:00	28/09/24	17:00	BR 414/GO	Norte e Sul	350	380	Cocalzinho de Goiás / Corumbá de Goiás	Parcial	Obras em Terrapleno
23/09/24	07:00	28/09/24	17:00	BR 414/GO	Norte e Sul	350	440	Cocalzinho de Goiás / Corumbá de Goiás / Abadiânia / Anápolis	Parcial	Poda de Árvores / Supressão Vegetal
23/09/24	07:00	28/09/24	17:00	BR 414 /GO	Norte e Sul	300	440	Vila Propício / Cocalzinho de Goiás / Corumbá de Goiás / Abadiânia / Anápolis	Parcial	Limpeza de Drenagem Profunda (Bueiros)

23/09/24	07:00	28/09/24	7:00	BR 414/GO	Norte e Sul	395	405	Corumbá de Goiás	Parcial	Serviços em OAEs
23/09/24	07:00	28/09/24	7:00	BR 414/GO	Norte e Sul	317	327	Vila Propício / Cocalzinho de Goiás	Parcial	Serviços em OAEs
23/09/24	07:00	28/09/24	17:00	BR 080/GO	Norte e Sul	94	181	Vila Propício / Barro Alto / Santa Rita do Novo Destino / Uruaçu	Parcial	Poda de Árvores / Supressão Vegetal
23/09/24	07:00	28/09/24	17:00	BR 080/GO	Norte e Sul	94	150	Vila Propício / Barro Alto / Santa Rita do Novo Destino	Parcial	Obras em Terrapleno
23/09/24	07:00	28/09/24	17:00	BR 080/GO	Norte e Sul	94	181	Vila Propício / Barro Alto / Santa Rita do Novo Destino / Uruaçu	Parcial	Remoção e Implantação de Defensa, Reparo de Placas
23/09/24	07:00	28/09/24	17:00	BR 080/GO	Norte e Sul	94	181	Vila Propício / Barro Alto / Santa Rita do Novo Destino / Uruaçu	Parcial	Remoção e Implantação de Defensa, Reparo de Placas
23/09/24	07:00	28/09/24	7:00	BR 080/GO	Norte e Sul	155	165	Santa Rita do Novo Destino	Parcial	Serviços em OAEs
23/09/24	07:00	27/09/24	17:00	BR 153/GO	Norte e Sul	0	212	Porangatu / Santa Tereza / Estrela do Norte / Estrela do Norte / Mara Rosa / Campinorte / Uruaçu	com pare e siga	Poda de Árvores / Supressão Vegetal

23/09/24	07:00	27/09/24	17:00	BR 153/GO	Norte e Sul	0	124	Porangatu / Santa Tereza / Estrela do Norte	pare e siga	Roçada Manual
23/09/24	07:00	27/09/24	17:00	BR 153/TO	Norte e Sul	635	801	Aliança do Tocantins / Dueré / Gurupi / Cariri / Figueirópolis / Alvorada / Talismã	pare e siga	Supressão de arvores
23/09/24	07:00	27/09/24	17:00	BR 153/TO	Norte e Sul	650	801	Dueré / Gurupi / Cariri / Figueirópolis / Alvorada / Talismã	pare e siga	Poda de Árvores / Supressão Vegetal